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Webinar Ressourcenmanagement mit Projektron BCS

Das Webinar bietet einen Uberblick zum Ressourcenmanagement in Projektron BCS.

Sie lernen die Grundlagen zur Auslastungsberechnung kennen und erfahren, wie Sie die Auslastungs-
ermittlung beeinflussen kénnen.

Sie erhalten viele Anregungen aus der Praxis, um zukinftig effizienteres Ressourcenmanagement ma-
chen zu kdnnen.

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an Projektron BCS-Anwender, welche sich im Rahmen ihrer Tatigkeit mit Res-
sourcenmanagement beschaftigen.

Rahmen

Schulungsumfang: Zweistiindiges Webinar im Prasentationscharakter. Die Webinar-Inhalte werden
live im System vermittelt. Es ist Zeit fiir Fragen eingeplant.

Sprache: Deutsch

Vorkenntnisse: Teilnahme an Online-Prdsentation, Releasevorstellung, Prasentationstag oder
einer Schulung.

Teilnehmerzahl: Maximal 4 Unternehmen
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Inhalte

1. Grundlagen
e Was ist notwendig flr gutes Ressourcenmanagement
e Mitarbeiter-Arbeitszeiten und Fahigkeiten
2. Projektstammdaten
e Auswirkung des Projektplanungsmodells auf die Ressourcenauslastung
e Bedeutung des Projekt-Status und des Zeitraums
3. Teamplanung
e Zuordnen noch einzelnen Mitarbeitern tiber die aktuelle Auslastungssituation
e Zuordnen von Mitarbeitern Gber Fahigkeiten
e Zuordnung von Platzhaltern, Teams und Personengruppen
4. Aufwandsplanung
e Optimierung der Sicht fiir das Ressourcenmanagement
e Auswirkung der Aufwandsplanung bei einzelnen Personen, Platzhalter, Teams und
Personengruppen
5. Auslastungsprognose am Projekt
e Darstellung von einzelnen Personen, Platzhaltern, Teams und Personengruppen
e Auswertungsmoglichkeiten
e Anpassen der Auslastungsdarstellung / Berechnung
i. Auslastungsverteilung linear oder optimiert
6. Auslastungsprognose bei der Abteilung
e Auswertung Ressourcenauslastung / Berechnung
i. Einfluss von Projekten im Status , Angeboten”
ii. Projekte fur die Auslastungsanalyse hinzufligen oder entfernen
iii. Filtermoglichkeiten
iv. Zeitliches Verschieben von Aufgaben
v. Austauschen von Mitarbeitern
e Auswertung Auslastungsgebirge

i. Uberblick und Auswertungsméglichkeiten
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7. Auswirkung der Zeiterfassung auf die Ressourcenauslastung
8. Auslastungsberechnung bei einem laufenden Projekt
9. Auslastungsberechnung durch den Einfluss von Betriebs- und Daueraufgaben
10. Auslastungsberechnung durch den Einfluss von Terminen
e Abwesenheiten
e Termine
e Einsatzplanung
i. Tages und Wochenplanung
ii. Beeinflussung der Restaufwandsdarstellung in der Auslastungsprognose

11. Fragen und Feedback
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